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Os conhecimentos e as práticas em gestão de projetos contribuem com a 
execução estratégica e a maturidade na aplicação desta metodologia 
aumenta significativamente a probabilidade do sucesso de um projeto.  Ainda 
assim, empresas que incutiram a gestão de projetos em sua estratégia têm 
apresentado uma série de projetos com resultados abaixo do nível 
satisfatório, em razão de um conjunto de fatores vinculados tanto à gestão 
quanto à estratégia corporativa. Este artigo tem por objetivo analisar a 
influência das competências e da maturidade em gestão de projetos das 
equipes matriciais e dos gerentes no desempenho dos projetos e 
consequentemente no resultado corporativo. A pesquisa é qualitativa, 
baseada no método de estudo de caso único realizado em empresa do setor 
de indústrias de transformação. Os principais resultados apontam para a 
existência de uma forte influência das competências e maturidade em gestão 
de projetos no desempenho operacional e nos resultados da organização.  
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The Influence of Competency Level and Maturity in Project Management 





The knowledge and project management practices contribute to the strategic 
execution and the maturity of these methodologies increases significantly the 
probability of success project. Even though, corporations, which instilled this 
methodology on their strategies, have tabled a number of projects showing 
less than satisfactory outcomes, due to set of factors linked to management 
and to corporate strategy implanted. This article aims to analyze the influence 
of competence and maturity in project management of matrix teams and 
managers in the results of projects and therefore on the corporate results. 
The research is qualitative, based on the method of single case study. The 
main results indicate the existence of a strong influence between skills and 
maturity in project management in operating performance and results of the 
organization.  
 
KEY-WORDS: Project Management; Matrix Team; Project Management 
Competencies; Project Maturity Models; Manufacturing Industry. 
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1.  INTRODUÇÃO 
O dinâmico e competitivo ambiente empresarial obriga as 
organizações a reverem sua forma de gestão, sendo preciso melhor definir 
seus objetivos e prioridades de forma a se tornarem mais eficientes e 
eficazes, seguindo tendência anunciada por Porter (1996, p.62): “As 
empresas precisam ser flexíveis para reagirem rapidamente à concorrência e 
às mudanças no mercado. Elas têm de adotar medições e se compararem 
continuamente aos concorrentes para alcançar as melhores práticas”. Além 
disso, precisam ser habilidosas na utilização de suas competências, a fim de 
responderem imediatamente às novas demandas. 
Considerados os setores econômicos, um importante papel é 
desempenhado pela indústria de transformação, também denominada 
indústria de processo, cujo principal propósito é adicionar valor aos materiais 
por meio de mistura, separação, conformação ou reações químicas (American 
Production and Inventory Control Society (APICS), 2010). Este tipo de 
indústria possui grande representatividade no desenvolvimento econômico 
brasileiro, tendo em vista o elevado desempenho do setor manufatureiro, 
comum em países não desenvolvidos ou em desenvolvimento. Porém, seus 
processos produtivos são complexos e requerem um grande número de 
mecanismos de regulação a fim de manter os elevados níveis de produção 
(Borges & Dalcol, 2002). Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica 
(IPEA) (2008), desde a década de 1980, verifica-se que a indústria de 
transformação brasileira diminuiu sua participação no Produto Interno Bruto 
(PIB) e na ocupação total do país. Entre 1985 e 2007, teve sua participação 
relativa reduzida para 17,6% e em 2011 estava em 14,6%. Esta queda 
desperta preocupação em termos de competitividade das empresas e 
também dos países. Ainda segundo IPEA, há um baixo dispêndio relativo à 
pesquisa e desenvolvimento e o que prevalece, no Brasil, são estratégias de 
inovação imitativa, nas quais parte considerável dos recursos é investida na 
compra de máquinas, equipamentos e serviços de terceiros. 
Dentro desse contexto, este artigo busca analisar o comportamento 
estratégico e operacional de uma empresa que atua no ramo de serviços, 
oferecendo soluções integradas de engenharia, construção e montagem 
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eletromecânica para atividades como implantação, modernização e 
manutenção de indústrias de processos. A empresa Montcalm Montagens 
Industriais S.A, fundada em 1971, evoluiu significativamente ao longo destes 
anos no uso de técnicas e ferramentas de gestão de projetos. Atualmente, 
lida com desafios externos como o decréscimo da participação da indústria 
de transformação no PIB (Confederação Nacional da Indústria (CNI), 2011) 
e internos, inerentes à sua própria gestão. A empresa atua com base em uma 
estrutura matricial e suas competências internas, processos e sistemas de 
gestão e monitoramento focam o cumprimento de prazos, manutenção dos 
padrões de qualidade e o desempenho dos projetos. 
Em um ambiente global e hiper-competitivo, a gestão de projetos é 
um recurso para executar as operações de negócios multidisciplinares de uma 
maneira melhor, mais barata e mais rápida. Quando integrado a uma equipe 
de pessoas com ligações certas, este recurso pode transformar informações 
e outros insumos em resultados tangíveis, além de auxiliar a organização a 
lidar eficazmente com os desafios contemporâneos, tais como grupos de 
trabalho geograficamente dispersos, integração de trabalhos complexos, 
riscos e não linearidade. No entanto, o sucesso não é automático ou aleatório, 
pois ele depende de esforços multidisciplinares que envolvem pessoas, 
ambiente complexo e apoio da organização (Thamhain, 2012).  
Apesar da clara importância da gestão de projetos no cerne 
estratégico da organização estudada, identificou-se, no decorrer do último 
biênio, uma série de projetos com resultados abaixo do nível satisfatório em 
razão de um conjunto de fatores vinculados tanto à gestão dos projetos como 
à estratégia corporativa implantada. Segundo Sauser, Reilly e Shenhar 
(2009), quando projetos importantes falham, a investigação geralmente recai 
no vetor técnico e de engenharia. Porém, em muitos casos, a causa da falha 
não é técnica e sim gerencial pois, o problema emerge de falhas na 
administração e na seleção da melhor abordagem para o projeto específico. 
Ainda sobre o resultado dos projetos, Rabechini e Pessôa (2005) ponderam 
que para obter sucesso é preciso esforço, pois o amadurecimento em gestão 
de projetos implica em decidir por uma série de ações consistentes, 
envolvendo o desenvolvimento de competências em várias instâncias, e isto 
leva tempo e tem reflexos em toda a organização. 
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Tal contexto sugere avaliar se o modelo de gestão de projetos e 
maximização de competências adotado amplamente pela empresa analisada 
é adequado à gestão do negócio. A principal questão que orientou o estudo 
foi: Como o nível de competências e de maturidade em gestão de projetos 
das equipes matriciais e do gerente influencia no desempenho dos projetos e 
consequentemente no resultado corporativo?  
Como contribuição, esta pesquisa se propõe a auxiliar os tomadores 
de decisão no esclarecimento de uma prática que impacta diretamente na 
sustentabilidade do negócio, entendendo que as lacunas de competência não 
preenchidas ao longo do projeto, incrementam o grau de risco de entrega 
dentro do custo, prazo e características previamente definidas, podendo 
resultar em perdas não esperadas e comprometer o resultado corporativo 
como um todo.  
Em adição a esta seção, este artigo compreende outras cinco, a 
saber: (a) Revisão Bibliográfica sobre Estratégia Empresarial e Gestão de 
Projetos; (b) Método, que descreve a organização investigada e o 
delineamento da pesquisa; (c) Apresentação e Análise dos Resultados; (d) 
Considerações Finais e (e) Referências. 
 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
Na literatura científica, encontram-se diversas pesquisas e teorias 
relacionadas à administração dos negócios que serviriam de base para a 
análise da organização estudada, porém para contribuição efetiva, o 
referencial teórico deste trabalho está focado em dois pilares que dão suporte 
à análise dos dados: Estratégia Empresarial, abrangendo posicionamento e 
vantagem competitiva e Gestão de Projetos envolvendo a descrição dos 
conceitos, competências, maturidade e estrutura organizacional. 
 
2.1 ESTRETÉGIA EMPRESARIAL 
 
A chave para o sucesso competitivo está na capacidade da 
organização em criar valor único.  Ter vantagem competitiva significa que em 
comparação com a concorrência, um competidor opera com um custo menor, 
cobra mais por seu produto, ou ainda ambos, superando o concorrente em 
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termos de desempenho financeiro. A vantagem competitiva pode resultar da 
combinação de alguns fatores, tais como: a escolha de um conjunto de 
atividades internas que produzem um mix único de valor, ativos concretos ou 
habilidades intangíveis de tal forma que o todo tenha mais importância do 
que partes individuais, dificultando assim, a imitação por parte das 
concorrentes (Porter, 1996). 
A competição atual envolve melhor satisfazer os clientes, uma tarefa 
muito difícil se considerarmos o aumento do nível de exigência por maior 
qualidade, e menor custo. As empresas precisam adotar estratégias que 
conquistem e mantenham a vantagem competitiva, as estratégias de custo e 
diferenciação (estratégias genéricas) não são mais suficientes (João & 
Piscopo, 2006). Nesse sentido, o Modelo Delta de Hax e Wilde II (2002) 
propõe uma estratégia alternativa que permite posicionamentos que 
viabilizem o desempenho superior à média do setor, considerando a dinâmica 
do ambiente competitivo e relacionamento com o cliente. Tais autores 
destacam que este tipo de solução total ao cliente se baseia em um forte 
relacionamento que gera aprendizado mútuo (cliente e empresa), e dificulta 
a substituição ou imitação.  
 
2.2 GESTÃO DE PROJETOS 
 
Projeto é um empreendimento com objetivo bem definido, que consome 
recursos e opera sob pressões de prazos, custos e qualidade. Além disso, 
projetos são, em geral, considerados atividades exclusivas de uma empresa  
[…] A gestão de projetos pode ser definida como o planejamento, a 
programação e o controle de uma série de tarefas integradas de forma a 
atingir seus objetivos com êxito, para benefício dos participantes do projeto 
(Kerzner, 2007, pp.15-16). 
 
Para o Project Management Institute (PMI) (2013), um projeto é um 
esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 
exclusivo. Todos os projetos são temporários e possuem o início e o fim 
definidos. Tal temporalidade não significa curta duração, pois projetos podem 
durar de semanas a anos. Embora o projeto acabe, seu produto e resultados 
podem perdurar por um longo período de tempo (Carvalho & Rabechini, 
2011). 
Segundo o Guia PMBOK® - Guia do Conhecimento em Gestão de 
Projetos (PMI, 2013), o gerenciamento de projetos possui cinco grupos de 
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processos que são claramente dependentes entre si e são executados na 
mesma sequência em qualquer projeto, independente da área de aplicação 
ou setor: iniciação, planejamento, execução, controle e finalização. No 
decorrer do projeto, também é preciso gerenciar dez áreas de conhecimento: 
integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, 
comunicações, stakeholders, riscos e aquisições. O sucesso do projeto está 
fortemente relacionado à gestão eficiente e eficaz destas dez áreas. Quando 
os projetos estão inseridos em atividades de construções ou montagens 
industriais, atividade central da empresa estudada, agregam-se ainda quatro 
outras áreas de conhecimento: segurança - que determina políticas e 
responsabilidades para que o projeto seja planejado e executado de maneira 
a prevenir acidentes e potenciais danos pessoais ou ao patrimônio; meio 
ambiente – responsável pelas políticas que visam minimizar o impacto do 
projeto no ambiente externo e nos recursos naturais, operando dentro dos 
limites permitidos em legislações e normas; financeira - que inclui os 
processos de aquisição e gerenciamento de recursos financeiros aplicáveis ao 
projeto; reivindicações - que descreve os processos necessários à prevenção 
de reivindicações construtivas, mitigação do efeito daqueles que ocorrerem e 
manusear reivindicações de forma ágil e efetiva. 
Em seu relatório anual de 2011, que conta com a participação de 
dados de 754 empresas, incluindo nesta lista a própria Montcalm Montagens 
Industriais S.,A a PMSURVEY (2012) descreve os principais benefícios 
decorrentes das práticas de gerenciamento de projetos. Os três mais 
mencionados foram: aumento do comprometimento com objetivos e 
resultados (67%), disponibilidade de informação para a tomada de decisão 
(57%) e melhoria de qualidade nos resultados dos projetos (56%). 
Identifica-se neste meio o profissional a figura do “Gerente de 
Projeto”, que é designado pela organização e faz uso de competências em 
gestão de projetos aplicando técnicas, ferramentas e conhecimentos que 
possibilitem estabelecer metas, balancear demandas conflitantes entre 
qualidade, custos, prazo e escopo e adaptar especificações, a fim de atender 
às expectativas e preocupações das diversas partes interessadas (PMI, 
2013). 
Os projetos são frequentemente utilizados como meio para que a 
organização conclua seu planejamento estratégico (PMI, 2013). Para a 
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empresa obter vantagem competitiva, é preciso implementar uma estratégia 
inovadora, cuja execução pode ser viabilizada por meio dos projetos. 
Segundo Kerzner (2007), ainda que uma empresa possua metodologia de 
nível mundial em gestão de projetos, não terá condições de preencher 
lacunas de desempenho projetadas enquanto não possuir recursos 
adequados para este fim. Isso define uma forte relação entre metodologia e 
recursos alocados. A autora afirma ainda que, na prática, o fato de existirem 
metodologias estruturadas para a gestão de projetos não garantem o sucesso 
em si. 
Neste sentido, Crawford (2010) faz uma ressalva, apesar dos 
benefícios do gerenciamento, os projetos podem falhar algumas vezes e duas 
das principais razões são: promover o melhor técnico para gerente ou não 
possuir processos estruturados que garantam que os gerentes sejam 




Para evoluir no uso do gestão de projetos, a organização deve 
considerar as camadas (indivíduos, equipes e organização). Deste modo, 
empresas que desejam ser mais competitivas devem gerenciar bem os 
projetos, administrando a competências de seus recursos, muito mais do que  
adotando um software de apoio (Rabechini & Pessôa, 2005). 
Em um panorama mais amplo, Brandão e Borges-Andrade (2001) 
afirmam que há uma rica discussão téorica sobre o conceito de competências, 
de tal forma que ela pode ser interpretada de múltiplas maneiras. Alguma 
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Autor(es) Caracterização do “competências”  
 Boyatzis (1982, como 
citado em Brandão & Borges-
Andrade, 2001)  
 Mcclelland (1973, como 
citado em Brandão & Borges-
Andrade, 2001) 
Conjunto de qualificações ou características 
subjacentes à pessoa, que permite que ela 
realize determinado trabalho e gerencie uma 
situação. 
 Le Boterf (1999, como 
citado em Brandão & Borges-
Andrade, 2001)  
 Zarifian (1999, como 
citado em Brandão & Borges-
Andrade, 2001) 
Não é um conjunto de atributos da pessoa, mas 
sim suas realizações em determinado contexto, 
ou seja, aquilo que o indivíduo realiza no 
trabalho.  
 Gonczi (1999, como 
citado em Brandão & Borges-
Andrade, 2001) 
Não é só um conjunto de habilidades e atitudes 
necessários para  exercer a atividade, mas 
também o desempenho da pessoa em 
determinado contexto.  
 Prahalad e Hamel (1990, 
como citado em Brandão & 
Borges-Andrade, 2001) 
Agregam valor econômico ou social, posto que 
contribuem com o cumprimento dos objetivos 
organizacionais. O core competence da 
empresa é a combinação de várias 
competências que oferecem benefício ao 
comsumidor, sendo difícil de imitar. 
 Dutra, Hipólito e Silva, 
(2000) 
Capacidade de a pessoa gerar resultados 
dentro dos objetivos estratégicos e 
organizacionais da empresa, traduzindo-se pelo 
mapeamento do resultado esperado e do 
conjunto de conhecimentos, habilidades e 
atitudes necessários para o seu atingimento.  
 Ruas (2005) Envolve três dimensões principais: 
organizacional, funcional e individual/gerência. 
A noção principal de competência aproxima-se 
da capacidade de combinar e mobilizar 
adequadamente habilidades conhecimentos e 
colocá-los em ação numa determinada situação 
real, preferencialmente na própria atividade 
profissional. 
 Fleury e Fleury (2001) Se por um lado a noção de competência agrega 
valor à organização, por outro, ela deve 
agregar valor social ao indivíduo, ou seja, as 
pessoas, ao desenvolverem competências 
essenciais para o sucesso da organização, 
estão também investindo em si mesmas. 
Quadro 1: Caracterização do termo “competências”  
Fonte: Elaborado pelos autores 
 
 
Com relação aos tipos de competências em gestão de projetos, Frame 
(1999, como citado em Rabechini & Pessôa, 2005) sugere três: (a) aptidões 
e habilidades do indivíduo em solucionar problemas de projetos; (b) 
competências da equipe em resolver problemas complexos em contexto 
multidisciplinar e (c) competências da empresa para criar um ambiente que 
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possibilite o envolvimento do indivíduo e das equipes para tocar os projetos 
de forma eficaz. Rabechini e Pessôa (2005) complementam esta visão 
afirmando que os indivíduos devem dominar as técnicas e as ferramentas 
com uma visão bastante abrangente das necessidades do projeto, as equipes 
devem ser proativas e manterem-se focadas no cumprimento dos objetivos 
do projeto e a organização deve institucionalizar as práticas de gestão de 
projetos. 
2.2.2 Maturidade 
Investir na gestão de projetos está sendo uma preocupação 
estratégica das organizações que passam por uma curva de aprendizagem 
até atingir a maturidade no uso da metodologia e neste contexto, a 
maturidade é o desenvolvimento de sistemas e processos repetitivos que 
garantem uma alta probabilidade de que cada projeto obtenha sucesso 
(Kerzner, 2007). O autor sugere ainda que para uma empresa alcançar a 
excelência em gestão de projetos, deve passar por cinco níveis: 1) linguagem 
comum, no qual a organização reconhece a importância do gerenciamento de 
projetos como metodologia útil para atingir o sucesso; 2) processos comuns 
que visam replicar o sucesso de um projeto nos demais; 3) metodologia 
singular, quando a organização reconhece a possibilidade de obter sinergia 
com a combinação de várias metodologias; 4) benchmarking, processo 
contínuo de comparação das práticas de gestão de projetos desenvolvidas 
por outras organizações e 5) melhoramento contínuo a partir do que foi 
aprendido. Estas fases também podem ser genericamente nomeadas como: 
embrionária, reconhecimento da alta administração, reconhecimento da 
média gerência, crescimento e maturidade.  
O PMI (1999) propõe outro modelo de maturidade que referencia as 
principais capacitações inerentes à gestão de projetos – o modelo OPM3 - que 
descreve as seguintes fases: 1) padronização e integração de métodos e 
processos, visando o estabelecimento de uma linguagem comum a ser 
praticada por todos; 2) desenvolvimento de métricas para medir o 
desempenho dos projetos quanto a prazo/custo/qualidade; 3) 
comprometimento com procedimentos de gerenciamento de projetos; 4) 
priorização de projetos alinhados a estratégia organizacional; 5) 
13 
A INFLUÊNCIA DO NÍVEL DE COMPETÊNCIAS E DE MATURIDADE EM GESTÃO DE PROJETOS NO RESULTADO CORPORATIVO DE UMA 
EMPRESA DO SETOR DE TRANSFORMAÇÃO 
 
FUTURE STUDIES RESEARCH JOURNAL         ISSN 2175-5825         SÃO PAULO, V.8, N.1, P. 3 – 30, JAN./ABRIL 2016 
melhoramento contínuo visando a acessibilidade às lições aprendidas; 6) 
estabelecer os critérios de sucesso; 7) criar mecanismos para avaliar a 
competência dos recursos/equipes de projetos; 8) alocação adequada de 
pessoal segundo as estratégias organizacionais; 9) aspectos organizacionais, 
estruturação das equipes de projetos considerando-se as formas 
organizacionais existentes; 10) equipes, formação de cultura baseada em 
equipes de projetos, considerando-se inovação e criatividade de trabalhos. 
Para Bouer e Carvalho (2005), o gerenciamento de projetos não é 
simplesmente uma metodologia e o seu domínio estratégico inclui sistemas 
que assegurem a entrega dos múltiplos projetos da organização; o modelo 
deve ainda adequar atividades, prioridades estratégicas e da infraestrutura; 
fortalecer o vínculo entre estratégia organizacional e execução, aumentando 
a taxa de sucesso dos projetos; incluir capacidades que diferenciem a 
organizações das demais e as rotinas organizacionais devem estar alinhadas 
ao gerenciamento de portfólio, priorizando projetos alinhados à estratégia. 
2.2.3 Estrutura Organizacional 
A estrutura de uma organização pode ser definida como o resultado de um 
processo através do qual a autoridade é distribuída, as atividades desde os 
níveis mais baixos até a alta administração são especificadas e um sistema 
de comunicação é delineado permitindo que as pessoas realizem atividades 
e exerçam a autoridade que lhes compete para o atingimento dos objetivos 
organizacionais (Vasconcellos & Hemsley, 2002, p.3). 
O aumento da turbulência no ambiente empresarial, tornou muitas 
das estruturas tradicionais inadequadas, surgiram então estruturas 
inovativas, que respondem de forma mais ágil às mudanças, entre elas a 
estrutura matricial (Vasconcellos & Hemsley, 2002). Corroborando com este 
posicionamento, sob a ótica de projetos, Kerzner (2007) destaca que nos 
últimos anos, os executivos perceberam que as organizações devem ser mais 
dinâmicas, sendo capazes de se reestruturar rapidamente, o que pode 
demandar adoção de novos formatos hierárquicos. 
Para o PMI (2013, p. 28): “A estrutura organizacional é um fator 
ambiental da empresa que pode afetar a disponibilidade dos recursos e 
influenciar a maneira como os projetos são conduzidos. As estruturas variam 
de funcionais a projetizadas, com diversas estruturas matriciais”. As 
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matriciais fracas se aproximam muito de uma estrutura funcional e o papel 
do gerente é parecido com o de um coordenador ou facilitador. As matriciais 
fortes possuem muitas características de organizações projetizadas e podem 
ter gerentes de projeto em tempo integral com autoridade sobre o pessoal 
administrativo para trabalhar em algum projeto em tempo integral. A 
matricial balanceada reconhece a necessidade do gerente, mas este não tem 
autoridade total sobre o projeto. Kerzner (2009) identificou fatores que 
influenciam a escolha da estrutura organizacional, entre eles: tamanho do 
projeto, duração do projeto, localização física do projeto, recursos disponíveis 
e aspectos específicos do projeto, experiência da organização na gestão de 
projetos, filosofia da alta gestão da empresa quanto ao gerenciamento de 
projetos, sendo os dois últimos relacionados à maturidade da empresa em 
gerenciamento de projetos. 
3. MÉTODO DE PESQUISA 
Esta é uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa, natureza 
exploratória descritiva e o método utilizado para a sua condução foi o estudo 
de caso único. Visando a construção de plataforma teórica sobre o assunto e 
seguindo as recomendações de Martins e Theóphilo (2009), iniciou-se pela 
pesquisa bibliográfica, que envolveu levantar estudos já publicados sobre os 
temas relacionados à questão de pesquisa. Em seguida, adotou-se a 
abordagem denominada estudo de caso único: uma investigação empírica 
que analisa em profundidade um fenômeno contemporâneo em seu contexto 
de vida real (Yin, 2010, p.39).  
O estudo empírico buscou identificar até que ponto, o modelo de 
gestão de projetos utilizado pela Montcalm Montagens Industriais S. A atende 
ao nível de maturidade e competências em gerenciamento de projetos 
necessários ao sucesso corporativo. A relevância do caso é pautada no 
histórico de atuação da empresa, cujo portfólio de projetos inclui mais de 
4.000 obras realizadas para cerca de 1.300 indústrias de cimento, mineração, 
papel e celulose, têxteis, química e petroquímica, fertilizantes, óleo e gás, 
geração de energia, metalurgia. Além disso, a Montcalm consta como uma 
das 754 empresas mundiais que empregam metodologia de gestão de 
projetos em sua estratégia (PMSURVEY, 2012). O processo de escolha da 
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organização foi simbiótico, por um lado existia o domínio das características 
e o conhecimento dos projetos da empresa, além da facilidade de acesso às 
informações por parte dos pesquisadores, e por outro, existia a percepção 
dos representates da organização que, discussões acerca da metodologia 
poderiam contribuir com o desempenho dos projetos. 
A fim de triangular os dados, os pesquisadores procederam a uma 
pesquisa exploratória baseada na coleta de dados secundários, a partir da 
análise de documentos cedidos pela empresa (Manual do Gerente de Projetos, 
relatórios e web sites) e também primários, obtidos por meio da aplicação de 
questionário individual. Como o objetivo era confrontar a literatura da gestão 
de projetos com às práticas da empresa, o formulário foi direcionado 
exclusivamente aos gerentes de projetos atuantes na organização. O 
universo da amostra selecionada continha 22 funcionários. O formulário 
estruturado foi distribuído por meio eletrônico, sendo que deste universo, 19 
profissionais o devolveram preenchido, correspondendo a 86,3% da amostra.  
 
3.1 INSTRUMENTO DE PESQUISA 
 
A partir da revisão bibliográfica de dos documentos fornecidos pela 






















- Nível de integração entre as áreas de apoio 
matricial e o gerente do projeto. 
- Vinculação das competências em projetos 
atreladas a cada área estrutural. 
1º Formulário 
estruturado 
Itens 1 a 13* 
- Nível de competências e maturidade em 
projetos da equipe matricial disponível para 
apoio à gerência de projetos. 
- Competências em gerenciamento de 
projetos mais importantes para o resultado. 
2º Formulário 
estruturado 
Itens 1 a 24* 
 
- Integração entre métodos padronizados na 
organização e gestão de projetos. 




Itens 25 a 32* 
* Itens identificados por letras 
Quadro 1: Instrumento de Pesquisa 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 
Foi efetuada uma análise qualitativa das respostas apresentadas nos 
questionários. Dado o fato de o questionário ter sido preenchido por cada um 
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dos profissionais individualmente, sem esclarecimento prévio, era passível o 
preenchimento incorreto, com respostas distintas das esperadas para o tema 
abordado. Nestas circunstâncias, expurgou-se da amostra um total de dois 
questionários respondidos incorretamente, consolidando uma base de 16 dos 
22 formulários enviados, correspondendo a 72,72% de amostras válidas 
dentro do universo total de formulários. 
4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Os resultados serão apresentados em duas subseções: (a) 
Caracterização da Organização e (b) Maturidade e Competência em Gestão 
de Projetos. 
4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 
A Montcalm Montagens Industriais S.A. é uma empresa do grupo 
Intercept Participações que atua no ramo de serviços, oferecendo soluções 
integradas de engenharia, construção e montagem eletromecânica para 
implantação, modernização e manutenção de indústrias de processos. A sede 
da empresa está instalada em São Paulo – Capital e concentra a gestão 
corporativa da organização. A empresa também conta com uma central 
logística, responsável pelo gerenciamento dos ativos operacionais e recursos 
de obras da empresa. A Montcalm promoveu uma reestruturação interna, 
partindo de uma estrutura matricial balanceada, modelo praticado até o ano 
de 2007, para uma estrutura matricial forte, modelo consolidado na empresa 
no ano de 2008 e que vigora até o presente momento. Neste mesmo período, 
a empresa adotou o Guia PMBOK® como padrão de práticas de gestão de 
projetos e criou o seu próprio Manual do Gerente de Projetos, respeitando os 
preceitos do PMI. 
Neste período, estruturou-se o Departamento de Operações (DOP) 
representado pelo Diretor de Operações, responsável por chefiar os gerentes 
de projeto. Promoveu então, a hierarquização dos gerentes de projetos e a 
definição da estrutura matricial de apoio à gestão de projetos: Planejamento, 
Controladoria, Recursos Humanos, Qualidade, Jurídico, Compras/Aquisições, 
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Suprimentos e Logística Interna. A empresa possui um quadro de 
aproximadamente 4.000 funcionários envolvidos em uma média de vinte 
projetos com execução simultânea.   
A partir da coleta e análise de dados financeiros gerenciais, no período 
de 2000 a 2012, foi possível verificar uma tendência de queda na quantidade 
de projetos ativos, de 225 em 2000, para 32 em 2012. Apesar do 
afunilamento do portfólio, houve uma evolução do faturamento da empresa, 
sinal da incorporação de projetos com valores financeiros sistematicamente 
superiores. Constatou-se também queda no resultado corporativo. A 
evolução do valor médio dos projetos da empresa caracteriza, analogamente, 
exigências superiores de competências gerenciais e maturidade plena em 
processos padronizados e estruturados na organização. Projetos maiores 
passaram a exigir conhecimentos em outras esferas além da técnica, 
demandando do gerente conhecimento relacionado à esfera política, jurídica, 
relações sindicais e análise mais profunda de riscos inerentes aos projetos, 
estruturação de KPIs, também conhecidos como Indicadores Chave de 
Performance. 
4.2 COMPETÊNCIA E MATURIDADE EM GESTÃO DE PROJETOS  
A coleta de dados buscou identificar a percepção dos gerentes de 
projetos da Montcalm quanto aos seguintes aspectos: (a) nível de integração 
deste com as áreas de apoio matricial, a partir da vinculação das 
competências atreladas a cada área estrutural e (b) influência do nível de 
competência e de maturidade em gestão de projetos tanto das áreas de apoio 
as próprias, no desempenho dos projetos da empresa. Os gráficos e quadros 
na sequência demonstram o resultado da coleta de dados. 
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Figura 1: Avaliação de Percepção de Apoio Matricial – 1º Formulário 
Fonte: Elaborada pelos autores 
 
A Figura 1 apresenta o resultado consolidado da média das avaliações 
obtidas a partir das repostas dos gerentes de projeto ao primeiro formulário. 
O valor plotado no gráfico representa a percepção do nível de participação e 
integração das equipes de apoio matricial que os gerentes consideram como 
adequadas ou ótimas para as atividades citadas. 
A escala -2 a 2 refere-se ao nível de responsabilidade e de atuação 
que a unidade matricial deveria assumir para funções essenciais, identificadas 
MATRICIAL PROJETOS 
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pelas letras (A) até (M). Verifica-se, a partir do gráfico, a existência de 
atividades que são fortemente desempenhadas ou de forte responsabilidade 
matricial, como por exemplo, as atividades de auditoria, identificadas pelas 
letras (J) e (M), bem como atividades de forte responsabilidade da área de 
projetos: (A), (E), (I) e (K). As outras atividades, identificadas entre as notas 
-1 e 1 suscitam uma responsabilidade mútua, sugerindo forte integração 
entre a equipe matricial e a equipe de projetos. Este diagnóstico é essencial 
para que a organização possa analisar e possivelmente melhorar seu modelo 
de participação e integração de competências em gestão de projetos.  
Os gráficos representados pelas Figuras 2, 3, 4 e 5 demonstram a 
tabulação dos dados obtidos a partir do segundo formulário estruturado da 
pesquisa aplicado nas áreas consideradas essenciais, segundo os 
representantes da organização, para o desenvolvimento de qualquer tipo de 
projeto: Qualidade, Planejamento e Recursos Humanos. Estes gráficos 
ilustram o resultado consolidado da média das avaliações obtidas. A Escala 
Likert (1 a 5) foi utilizada para avaliar uma série de itens de desempenho 
relacionados à gestão de projetos, bem como seu respectivo grau de 
importância. 
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Figura 2: Avaliação de Itens de Desempenho da Área Controle da Qualidade 
Fonte: Elaborada pelos autores  
 
(A)  Existe apoio em termos de liderança no processo de qualidade, com o 
fornecimento de gestão e de conhecimento estratégicos, que claramente estão 
alinhados com os objetivos do projeto. 
(B)  Existe o suporte pleno dos itens acima fornecidos pela gerência do 
departamento. 
(C)  O departamento de qualidade do projeto tem condições e competências para 
analisar criticamente a documentação do projeto e promover a estruturação de 
documentos e procedimentos para o atendimento às exigências contratuais no quesito 
da qualidade. 
(D)  A equipe de qualidade tem competência para elaboração de relatórios de 
monitoramento e controle, tais como: índice de desempenho de soldagem, índice de 
fechamento de RNC, entre outros, de maneira assertiva e adequados às 
particularidades do projeto. 
(E)  A equipe de qualidade utiliza os dados estratificados nestes relatórios, 
propondo desdobramentos e planos de ação em circunstâncias nas quais a meta 
estabelecida não é cumprida, por meio de análise crítica fundamentada. 
(F)  O departamento de controle da qualidade analisa criticamente o escopo e tem 
competência para identificar previamente pontos críticos dentro das obrigações de 
execução, merecedores de desenvolvimento de processos, procedimentos, assessorias 
e outros. 
(G)  Após identificação destes pontos, o controle da qualidade efetua de maneira 
assertiva o desdobramento de ações para estruturação dos procedimentos, 
convocações de assessoria e desenvolvimento de processos para garantir que estes 
estejam implantados antes da execução da atividade propriamente dita. 
(H) O controle de RQS do projeto realizado pelo departamento de qualidade atende 
plenamente as demandas e necessidades do projeto. 
(I)  De uma maneira ampla, avalie o nível de competência e maturidade da 
disciplina de Controle da Qualidade dentro do seu projeto. 
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Figura 3: Avaliação de Itens de Desempenho da Área Planejamento 
Fonte: Elaborada pelos autores 
 
 
(A) Existe apoio em termos de liderança no processo de planejamento, com 
fornecimento de gestão e de conhecimento estratégicos, que claramente estão 
alinhados com os objetivos do projeto. 
(B) Existe o suporte pleno dos itens acima fornecidos pela gerência do 
departamento.  
(C) O projeto dispõe de setor de planejamento com competência e habilidade para 
estruturação e elaboração de Cronogramas e Histogramas assertivos. 
(D) O projeto dispõe de setor de planejamento com competência para estruturação 
e elaboração de programações periódicas assertivas. 
(E) O arquivo técnico possui competência para atuação produtiva e eficiente quanto 
à distribuição de documentação do projeto às partes interessadas e promove a 
substituição das cópias controladas à medida que novas revisões são emitidas. 
(F) As medições emitidas pelo departamento estão coincidentes com os prazos 
estabelecidos e representando fielmente o escopo de medição aplicável ao período. 
(G) O departamento de planejamento do projeto tem condições e competências 
para analisar criticamente a documentação do projeto e promover a estruturação de 
documentos e procedimentos para o atendimento às exigências contratuais dentro 
deste quesito. 
(H) As atividades relacionadas à gestão e controle de materiais (quantidades em 
estoque, inventários, agilidade na localização, agilidade no atendimento a solicitações) 
satisfazem plenamente as necessidades do projeto. 
(I) A equipe de planejamento tem competência para elaboração de relatórios de 
gestão, como Curva S e Relatórios de Eficiência, de maneira assertiva com projeções 
realistas ajustadas à realidade do projeto. 
(J) A equipe de planejamento utiliza os dados estratificados destes relatórios de 
gestão, propondo desdobramentos e planos de ação em circunstâncias nas quais a 
meta estabelecida não é cumprida, por meio de análise crítica fundamentada. 
(K) De uma maneira ampla, avalie o nível de competência e maturidade da 
disciplina de Planejamento dentro do seu projeto. 
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Figura 4: Avaliação de Itens de Desempenho da Área Recursos Humanos 





(A) A estrutura do RH disponível atende as demandas do projeto e disponibiliza 
recursos conforme necessidades pré-estabelecidas. 
(B) O RH tem competência para a gestão e controle de benefícios (assistência 
médica, alimentação, transporte). 
(C) O RH tem competência para atender às solicitações de recrutamento e na 
seleção de mão de obra, em termos de agilidade, qualidade de mão de obra e 
assertividade nos meus projetos. 
(D) Existe apoio matricial pleno através da aplicação de recursos capazes de 
atender tecnicamente mudanças estratégicas em metas e objetivos no decorrer do 
projeto. 
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(A) Grau de entendimento que o Gerente de Projetos deve ter nos sistemas de 
Controle de Qualidade do projeto (SisRNC; SisSolda; SGP).  
(B) Grau de entendimento que o Gerente de Projetos deve ter nos sistemas de 
Planejamento aplicados no projeto (Primavera; Contract Manager; SGP; SisMat; 
SisCon).  
(C) Nível de competência técnica necessária a um Gerente de Projetos em relação 
à interpretação de documentos e entendimento das exigências técnicas de Controle 
da Qualidade. 
(D)  Nível de competência técnica necessária a um Gerente de Projetos em relação 
ao entendimento das exigências contratuais do Controle da Qualidade. 
(E) Competência técnica necessária a um Gerente de Projetos em relação à 
interpretação de documentos e entendimento das exigências técnicas de 
Planejamento. 
(F) Nível de competência técnica necessária a um Gerente de Projetos em relação 
ao entendimento das exigências contratuais do Planejamento.  
(G)  De uma maneira ampla, avalie o nível de habilidades técnicas dos Gerentes 
de Projetos da Montcalm (dentro das áreas de conhecimento do PMBOK®). 
(H) Nível de utilização do repositório existente (base de obras executadas, base 
de documentos) pelos Gerentes de Projetos. 
Figura 5: Avaliação do Nível de Conhecimento do Gerente de Projetos 
Fonte: Elaborada pelos autores 
 
 
A partir da análise dos gráficos apresentados anteriormente, foi 
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Após identificação destes pontos, o 
controle da qualidade efetua de maneira 
assertiva o desdobramento de ações para 
estruturação dos procedimentos, 
convocações de assessoria e 
desenvolvimento de processos para 
garantir que estes estejam implantados 
antes da execução da atividade 
propriamente dita. (G) 
12,00 1º  
Qualidade 
O departamento de controle da qualidade 
analisa criticamente o escopo e tem 
competência para identificar previamente 
pontos críticos dentro das obrigações de 
execução, merecedores de 
desenvolvimento de processos, 
procedimentos, assessorias e outros. (F) 
13,16 2º  
Qualidade 
A equipe de qualidade utiliza os dados 
estratificados nestes relatórios, propondo 
desdobramentos e planos de ação em 
circunstâncias nas quais a meta 
estabelecida não é cumprida, por meio de 
análise crítica fundamentada. (E) 
13,34 3º  
Planejamento 
As atividades relacionadas à gestão e 
controle de materiais (quantidades em 
estoque, inventários, agilidade na 
localização, agilidade no atendimento a 
solicitações) satisfazem plenamente as 
necessidades do projeto. (H) 
13,16 1º  
Planejamento 
A equipe de planejamento utiliza os dados 
estratificados destes relatórios de gestão, 
propondo desdobramentos e planos de 
ação em circunstâncias nas quais a meta 
estabelecida não é cumprida, por meio de 
análise crítica fundamentada. (J) 
13,34 2º  
Recursos 
Humanos 
O RH tem competência para atender às 
solicitações de recrutamento e na seleção 
de mão-de-obra, em termos de agilidade, 
qualidade de mão de obra e assertividade 
nos meus projetos. (C) 
13,23 1º  
Recursos 
Humanos 
Existe apoio matricial pleno através da 
aplicação de recursos capazes de atender 
tecnicamente mudanças estratégicas em 
metas e objetivos no decorrer do projeto. 
(D) 
13,92 2º  
Quadro 2: Itens com alto nível relativo de risco potencial para a organização 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 
Também foi possível identificar os itens que apresentam maior 
potencial relativo à eficiência e vantagem operacional da organização: 
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Área de Apoio Item de Apoio 









A equipe de qualidade tem competência 
para elaboração de relatórios de 
monitoramento e controle, tais como: 
índice de desempenho de soldagem, 
índice de fechamento de RNC, entre 
outros, de maneira assertiva e 




O controle de RQS do projeto realizado 
pelo departamento de qualidade atende 
plenamente as demandas e 
necessidades do projeto. (H) 
17,55 2º 
Qualidade 
Existe apoio em termos de liderança no 
processo de qualidade, com o 
fornecimento de gestão e de 
conhecimento estratégicos, que 
claramente estão alinhados com os 
objetivos do projeto. (A) 
16,56 3º 
Qualidade 
Existe o suporte pleno dos itens acima 




A equipe de planejamento tem 
competência para elaboração de 
relatórios de gestão, como Curva S e 
Relatórios de Eficiência, de maneira 
assertiva com projeções realistas 
ajustadas à realidade do projeto. (I) 
18,72 1º 
Planejamento 
O projeto dispõe de setor de 
planejamento com competência e 
habilidade para estruturação e 
elaboração de Cronogramas e 
Histogramas assertivos. (C) 
17,64 2º 
Planejamento 
Existe apoio em termos de liderança no 
processo de planejamento, com 
fornecimento de gestão e de 
conhecimento estratégicos, que 
claramente estão alinhados com os 
objetivos do projeto. (A) 
17,28 3º 
Planejamento 
As medições emitidas pelo 
departamento estão coincidentes com os 
prazos estabelecidos e representando 
fielmente o escopo de medição aplicável 
ao período. (F) 
16,66 4º 
Quadro 3: Itens com alto potencial relativo de eficiência e vantagem operacional 
para a organização. 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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* os índices relativos de risco e eficiência e vantagem operacional correspondem aos 
produtos do grau de importância e a respectiva nota média do item de apoio 
mencionado. 
 
Os resultados obtidos pelas pesquisas caracterizam uma fotografia 
momentânea da percepção do gerente de projetos. Neste trabalho, não foi 
possível identificar a variação temporal do nível de maturidade em processos 
relacionados à gestão de projetos. No entanto, destaca-se a crescente 
exigência por sistemáticas e processos melhor estruturados, em decorrência 
de projetos mais complexos e de maior valor agregado que a organização 
vem executando nos últimos doze anos. Percebeu-se que lacunas sistêmicas 
e falhas de maturidade podem comprometer o resultado dos projetos.  
Verifica-se que mesmo a organização trabalhando integralmente com 
as recomendações do PMBOK e com um manual próprio para atuação do 
gerente de projetos desde 2008, o quinto nível de maturidade proposto por 
Kerzner (2007), não foi plenamente alcançado. Neste estágio, a organização 
deveria melhorar continuamente a partir do que foi aprendido, porém se 
comparados à projeção, os resultados foram recorrentemente inferiores à 
medida que os anos passaram, demonstrando que o acréscimo de exigência 
de maturidade não foi completamente suprido ao longo do período estudado. 
Quanto ao modelo Modelo OPM3 (PMI, 1999), a organização transita entre a 
quinta e a décima capacitação, por executar todas elas, mas não de forma 
plena. Este trabalho colabora especificamente com a sétima capacitação: 
criar mecanismos para avaliar a competência dos recursos/equipes de 
projetos. 
Sobre a percepção dos gerentes de projetos do nível de integração 
entre os departamentos de apoio e a gerência de projetos, concluiu-se que a 
organização conta com uma estrutura operacional composta por itens de alta 
importância e ao mesmo tempo, baixo nível de desempenho sistêmico. De 
maneira análoga, o cenário oposto, formado por itens de alta importância e 
alto desempenho operacional sistêmico também existe. A partir da análise 
destes fatores, foi possível identificar e mapear, no cenário atual da empresa, 
itens que possuem alto potencial relativo de vantagem operacional e outros 
com alto nível relativo de risco potencial. 
 Conforme a literatura científica, é preciso atentar-se para as três 
camadas de competências: individual, de equipe e organizacional. A 
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conjunção de todas elas a partir dos conhecimentos, habilidades e capacidade 
de solucionar problemas multidisciplinares possibilitam conduzir projetos de 
forma eficaz, executando-os e entregando-os com alto valor agregado 
(Frame, 1999 como citado em Rabechini & Pessôa, 2005; Rabechini & Pessôa, 
2005). Tratando-se do nível de influência das áreas de apoio matricial 
da organização no resultado dos projetos, verificou-se que certas 
competências mencionadas seriam de forte centralização e responsabilidade 
dessas áreas, consequentemente possuem um alto nível de influência 
matricial. Adicionalmente, foi possível reconhecer pontos de baixa influência 
matricial com forte centralização em projetos, igualmente importantes. 
Identificou-se também competências que, para uma estruturação adequada, 
mereceriam composição entre o departamento de gerenciamento de projetos 
e áreas matriciais, sugerindo uma integração matricial participativa. 
A análise qualitativa dos dados sugere forte influência dos pontos de 
integração ou centralização de responsabilidade matricial nos resultados dos 
projetos. Posto isso, é possível concluir que competências matriciais mal 
estruturadas dentro dos projetos proporcionam desdobramentos negativos 
tais como: lacunas de desempenho operacional, agregação de riscos ao 
projeto, não atendimento ao nível de maturidade exigido pelo projeto, entre 
outros (Kerzner, 2007; PMI, 2013). 
Verificou-se também, que no quadro atual, há uma grande exigência 
relacionada ao grau de envolvimento e conhecimento dos gerentes de 
projetos em itens de controle e processos sistêmicos específicos. Este alto 
nível de exigência foi representado pela Figura 5 e sugere estruturação, 
fortalecimento e manutenção de competências gerenciais por meio de planos 
de treinamento e necessariamente a melhora dos processos de comunicação 
e controles existentes na organização, parte da curva de aprendizagem para 
atingir a excelência em gestão de projetos. 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
As técnicas de gestão de projetos e as competências que contribuem 
para a maturidade da organização tem forte correlação com os conceitos de 
administração e posicionamento estratégico. Uma adequada estruturação 
28 
GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS TEIXEIRA, EMERSON ANTÔNIO MACCARI E DANIEL SIMONSEN  
  
 
FUTURE STUDIES RESEARCH JOURNAL         ISSN 2175-5825         SÃO PAULO, V.8, N.1, P. 3 – 30, JAN./ABRIL 2016 
que leve em conta a amplitude destes tópicos possibilita à organização 
desenvolver competências operacionais sistêmicas que, em longo prazo, 
podem representar pontos reais de vantagem competitiva. 
Com relação ao objetivo do trabalho, foi possível identificar o nível de 
competências e conhecimentos em gestão de projetos das áreas de apoio 
matricial e dos próprios gerentes. Adicionalmente, foi possível promover uma 
ponderação de importância das competências para o resultado do projeto. 
Os achados deste trabalho têm potencial para auxiliar a organização 
na busca por vantagem competitiva, tendo em vista que a gestão de projetos 
já é considerada uma ferramenta de apoio à sua estratégia de fornecer 
solução total e eficiente ao cliente (Hax & Wilde II, 2002). Ademais, é preciso 
considerar que a estratégia da organização e a gestão de projetos devem 
estar alinhadas e considerar essencialmente: a seleção do portfólio de 
projetos, o nível de competência existente e a própria concepção do negócio 
(Bouer  & Carvalho,2005). Este trabalho colabora para uma atuação 
direcionada à eliminação das lacunas, minimizando os riscos relativos ou 
alavancando os itens que aumentam potencialmente a vantagem operacional.   
Este estudo conta com algumas limitações, inerentes à metodologia 
de estudo de caso e outros decorrentes da prática, são elas: (a) ênfase nos 
aspectos perceptivos - os levantamentos consideram a percepção das 
pessoas frente aos aspectos de pesquisa apresentados, podendo resultar em 
dados distorcidos face à subjetividade das respostas; (b) limitações de 
amostra – o questionário foi distribuído para todo o corpo de gerentes de 
projetos ativos na empresa mas, apesar da abrangência da coleta realizada, 
a amostra pode se caracterizar como pequena, levando em consideração o 
mercado existente de montagens industriais e os respectivos profissionais 
atuantes; (c) restrição da percepção em face de uma realidade momentânea, 
desconsiderando evoluções ou distorções desta percepção ao longo do tempo.  
Trabalhos futuros poderiam avaliar a influência do nível de 
competências e maturidade em gestão de projetos em organizações de outros 
setores, de forma a confirmar o papel daquelas que apresentam potencial 
risco ou vantagem. Outra possibilidade seria realizar pesquisa similar com os 
gerentes funcionais, confrontando o resultado com a percepção dos gerentes 
de projetos. 
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